

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 2813/2016
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany

O b j e d n á v a t e ľ: **Mesto Spišské Podhradie**
Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie
Zastúpený: MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
IČO: 00329622
DIČ: 2020717886
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Spišské Podhradie
IBAN: SK74 0200 0000 0035 0423 2255
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta
Telefón/fax: 053/4195111, 0918822172
E-mail: primator@spisskepodhradie.sk
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Z h o t o v i t e ľ: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Zastúpený: Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK2020518027
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
Telefón: 051/7463695
E-mail: ispo@ispo.sk
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

I.

1. Zmluvné strany sa podľa čl. 10, bod 10.4 dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2813/2018, predmetom ktorého je:
 - posun termínu plnenia – dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, z dôvodu zvýšenej časovej náročnosti prípravy podkladov a súvisiacich dokumentov pre vydanie územného rozhodnutia.

2. Na základe uvedeného sa mení čl. 4 bod 4.1 termín plnenia.

Bod 4.1 znie nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne:

- PD DÚR do 11/2017
- PD DSP (DRS) do 11/2019

II.

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je platný dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2813/2016.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po 2 vyhotovenia.
4. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že obsah dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich spoločnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Dátum:


Dátum: 17. 10. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



MVDr. Michal Kapusta
primátor mesta



ISPO spol. s r.o. [2]
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027



Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti