



ZAŁĄCZNIK 4 DO UMOWY PARTNERSKIEJ PROJEKTU Polsko-Słowacka Eurosztafeta Ratownicza – „Razem bezpieczniej w Europie”/ PRÍLOHA 4 K ZMLUVE PARTNERSKEJ Poľsko-slovenská Eurosztafeta Záchraný – „Spoločne bezpečnejšie v Európe”

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU / HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

NAZWA ZADANIA / NÁZOV ÚLOHY	TERMIN REALIZACJI / DÁTUM REALIZÁCIE
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Zagórz/Nákup vybavenia a zariadení pre jednotky Dobrovoľného hasičského zboru z Obce Zagórz	01.07.2025 – 29.05.2026
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Miasta Spiskie Podegrodzie/Nákup moderného záchranárskeho vybavenia pre jednotku Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Spišskom Podhradí.	01.07.2025 – 29.05.2026
Realizacja wspólnych polsko-słowackich ćwiczeń strażackich w Zagórzcu/Realizácia spoločných poľskoslovenských hasičských cvičení v Zagórze	01.06.2026 – 30.09.2026
Realizacja wspólnych słowacko-polskich ćwiczeń strażackich w Spiskim Podegrodziu/Realizácia spoločných	01.06.2026 – 30.09.2026



slovensko-poľských hasičských cvičení v Spišskom Podhradí	
Komunikacja projektu Komunikácia projektu	05.05.2025 – 30.10.2026
Koszty pośrednie Nepriame náklady	05.05.2025 – 30.10.2026