

## Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

- pre projekt: **Spišské Podhradie - Rybníček, vodovod**

---

### 1. Objednávateľ

Názov organizácie: **Mesto Spišské Podhradie**  
Sídlo: **Mariánske Námestie 37**  
IČO : **00329622**  
DIČ: **2020717886**  
Opráv. konateľ v mene objednávateľa: **MVDr. Michal Kapusta**

a

### 2. Zhotoviteľ

Obchodné meno : **DIA VEGA, s.r.o.**  
Sídlo : **Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves**  
IČO : **36171948**  
IČ DPH : **SK2020032751**  
Zapísaný : **Okr. Súd Košice I., odd. Sro, č. vložky: 9197/V**  
Bankové spojenie : **FIO banka**  
Číslo účtu : **SK97 8330 0000 0026 0058 8329**  
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti : **Michal KOHUT**

- ďalej len Zhotoviteľ.

### Predmet dodatku:

Tento dodatok sa uzatvára na základe zistenia ex-post kontroly verejného obstarávania.  
Jednotlivé články zmluvy sa menia nasledovne:

### III.

#### Vykonanie diela a lehota na zhotovenie

1. Zhotoviteľ vyhotoví dielo a odovzdá ho Objednávateľovi v dodacej lehote 8 mesiacov.
2. Dodacia lehota začína bežať dňom poskytnutia všetkých grafických podkladov, špecifikácií, technického materiálu a objednávky Zhotoviteľovi, pritom podklady k plneniu predmetu zmluvy budú poskytnuté až po schválení zmluvy o dielo služby príslušným Riadiacim orgánom v rámci administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania.
3. Dielo sa považuje za dodané, ak ho Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v jeho sídle v súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve a objednávke.
4. Objednávateľ je pri odovzdávaní diela povinný vykonať prehliadku diela a preberá dielo podpísaním **dodacieho listu**.

V Spišskom Podhradí dňa: *17. 10. 2017*

**DIA VEGA, s.r.o.**  
Šarišská 2122/6  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36171948 IČ DPH: SK2020032751

Zhotoviteľ



Objednávateľ