



Číslo zmluvy objednávateľa:

Číslo zmluvy zhotoviteľa: Z58/10

DODATOK č. 2

ke zmluvy o diele uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 06.10.2010 podľa § 536 a
násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na
predmet:

**Adaptácia - rekonštrukcia nevyužitých podkrovných priestorov školy na kmeňové
učebne, Palešovo nám., Spišské Podhradie**

**Čl. I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie
Zastúpený:	Mgr. Jozefom Bačom
IČO:	00 52 9622
Bankové spojenie:	Devta banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	34 12481027/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	Združenie URANPRES – ARPROG – COMBIN zastúpené URANPRES, spol. s r.o.
Sídlo:	Fraňa Kráča 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Okdiel: Sro. vložka č. 3446/V
Zastúpený:	Ing. Jan Jasko – generálny riaditeľ, konateľ Ing. Michal Hrabovský – výrobný riaditeľ, konateľ
IČO:	31676855
DIČ:	2020503386
Bankové spojenie:	VUB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu:	10706592 0200

(ďalej len „zhotoviteľ“)

*Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 2.2 zmluvy o diele z dôvodu zmeny sadzby DPH
vyplývajúcej z novelizácie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov nasledovne:*

**Čl. V.
Cena**

5.2	Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. čím	
	cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	603 188,39 €
	hodnota DPH (20%)	120 737,68 €
	cena celkom vrátane DPH	723 926,07 €

2/

Slovom: Sedemstodvadsaťjednatísieštyristodvadsaťšesť EUR sedem centov

Ustátné ustanovenia zmlúvy sa nemenia

Tento dodatok je vyhotovený v piatich exemplároch z ktorých po podpísaní obdržá objednávateľ tri a zhotoviteľ dva exempláre.

Zodpovednosťou vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tesní za nepriaznivé podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsah rozumeli a na znak súhlasu ho podpísali

V Spišskej Novej Vsi, dňa 11.02.2011

V Spišskom Podhradí, dňa 20.02.2011

<hr/>		<hr/>	
Zhotoviteľ		Objednávateľ	
Ing. Ján Jaško generálny riaditeľ, komateľ	Ing. Michal Hrabovský výrobný riaditeľ, komateľ	Mgr. Jozef Bača primátor	