



**Dodatok č. 1
k zmluve o dielo**

uzavretej v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka dňa 22.1.2012.

I. Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Telefón:

Mesto Spišské Podhradie

Mestský úrad, Mariánske nám. 37, 053 04 Spišské Podhradie

00329622

Mgr. Jozef Bača, primátor

0918822172

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v obchodnom registri:

Konateľ:

Bankové spojenie:

- názov peňaž. ústavu:

- číslo účtu:

MILANKO s r.o.

Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves

spoločnosť s ručením obmedzeným

31 731 244

2020505190

SK 2020505190

OS KE I. vložka č. 8190/V

JUDr. Milan Tkáč

VUB Spišská Nová Ves

1225180553/0200

Tel.:

053/417 32 31

Fax:

053/417 32 34

II.

PREAMBULA

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len Zmluva) uzavretej dňa 22.1.2012 na stavbu **Obnova a prestavba bytového domu Starý jarok č.47, Spišské Podhradie.**

Účelom predmetného Dodatku č.1 k Zmluve je presné stanovenie začatia a ukončenia stavebných prác a s tým súvisiace zmeny v článku V. Zmluvy.

III. Predmet zmluvy

Obnova a prestavba bytového domu Starý jarok č.47, Spišské Podhradie

IV.

Týmto dodatkom sa:

1. dopĺňa v článku V. Cena nasledovné:

5.1. Cena je stanovená v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je pre celú stavbu pevná.

2. vypúšťa z článku V. Cena nasledovné:

5.6. Cenu je možné meniť len zmluvne dohodnutým spôsobom premietnutým o maximálne preukázateľné zvýšené ekonomicky oprávnené náklady, po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

3. mení sa článok VI. Čas plnenia, lehoty výstavby nasledovne:

6.1. Začatie diela: 06/2012
6.2. Ukončenie diela: 06/2014

V.

Ostatné články a dojednania zmluvy sa nemenia.

Dátum: 31.01.2012

Objednávateľ:

Mgr. Jozef Bača
primátor mesta

Zhotoviteľ:

JUDr. Milan Tkáč
konateľ



MILANKO spol. s r.o.
Chrapčiaková 29, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO: 31731244, IČ DPH: SK 2020505190
Tel.: 00421 53 41 73 232

- 1 -