
DODATOK Č. 1 
K ZMLUVE O DIELO č. SPO1/2025 

uzavretej v zmysle 5 526 a nasl. Obchodného zákonníka č. 51/1991 Zb. vznení neskorších predpisov 

[3 

Zmluvné strany 

Objednávateľ : Miesto Spišské Podhradie 

Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie So sídlom : 
Zastúpený: MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta 

Ičo: 00329622 

DIČ: 2020717886 

Bankové spojenie : Prima banka, a.s. 

Čislo účtu IBAN : SK21 5600 0000 0034 1243 8034 

Ďalej len Objednávateľ 

a 

12 Zhotoviteľ : Združenie — Obnova a zníženie energetickej náročnosti ZŠ Palešovo 

námestie 

Člen združenia č.1 - líder: OP Varadka, 5.r.O., r. 5. p. 

Sa sídlom : Varadka 23, 086 36 Nižná Polianka 

Zastúpený a oprávnený 

jednať vo veciach zmluvy NIN NNN- - Konateľ spoločnosti 

53 067 347 Ičo : 
DIČ : 2121254531 

IČ DPH: 5K2121254531 

Bankové spajenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu IBAN : REN OE O 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 40327/P. 

Člen združenia č.2: 
Obchodné meno: INTERBAU s. r. 0. 

So sídlom: Brezovica 520, 082 74 Brezovica 

Zastúpený a oprávnený 

jednať voveciach zmluvy pBBNN NE MN — Konateľ spoločnosti 

IČO : 44 688 997 

DIČ: 2022792728 

IČDPH: 5K2022792728 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Čislo účtu IBAN : RONNE OOO OOOOOOON 

Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vlažka č. 21419/P Zapísaný v: 

Ďalej len Zhotoviteľ 

II. Predmet dodatku 

2.1. 
Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.12.2025 zmluvu o dielo č. SPOÔ1/2025 (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom 

Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Obnova a zníženie 

energetlcke] náročnosti ZŠ Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie“ (ďalej len „dielo“] podľa dohodnutých 

podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplaliť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 

diela, ktorá Je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona a verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. vznení 

neskarších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 124/2025 zn. 10179 — 

WYP zo dňa 23.06.2025.
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2.2. 
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 13.2 článku Xlll. Záverečné ustanovenia dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 

k Zmluve o dielo v zmysle 8 18 ods, 1 písm. e) zákana č. 34/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskaršich 

predpisov, príčom ide o nepodstatnú zmenu zmluvy, ktorá nemení charakter zmluvy, rozsah plnenia ani celkovú 

cenu diela. 
Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je oprava chyby v písaní vo výkaze výmer, ktorá vznikla pri prepočte jednej 

Časti rozpočtu. Uvedená oprava nemá vplyv na celkovú cenu diela ani na rozsah predmetu plnenia. Uvedená 

2mena nepredstavuje podstatnú zmenu zmluvy podľa $ 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

2.3 
Zmluvné strany sa dohodli, že Prílaha č. 1 — Rozpočet, ktorá IWworí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy © diela, sa ruši a 

nahrádza novou Prílohou č. 1 — Rozpočet, ktorá zohľadňuje opravu chyby v písaní vo výkaze výmer. 

Celková cena diela podľa článku IV. Zmluvy o dielo sa týmto dodatkom nemení. 

2,4. 
Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti. 

I. Záverečné ustanovenia 

3.1 
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňam jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a Centrálnom registri zmlúv. 

312: 
Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ, 

Fa 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a 

právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 

Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpísu tahto Dodatku č. 1 a na znak slobodňého a vážneho súhlasu ho 

podpísali. 

V Spišskom Podhradí, dňa: ZL: - 044 Va Varadke, dňa: 24.03.2025 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
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